







av Hanne Doran, Andreas Ek Dyrberg, Joachim Eikeseth, Martin Lerstang 












Prosjektoppgave i faget Kunnskapshåndtering, ledelse 












DIPS-brukernavn: Brukernavn i programmet DIPS, et elektronisk 
pasientjournalsystem. 
EDB-brukernavn: Elektronisk databasebehandlings-brukernavn, et personlig 
brukernavn som kreves ved innlogging i et elektronisk system. 
Feilmedisinering: Pasienten har fått feil medisin eller ingen medisin. Dette inkluderer 
også feiladministrering, der pasienten har fått feil dose eller form. 

















KLoK-oppgaven på 11. semester ved Det medisinske fakultet i Oslo innebærer å 
planlegge et prosjekt der man har som mål å forbedre et område innen 
helsesektoren. Som medisinstudenter på siste året har vi erfart at standardene for 
føring av medisinkurver varierer mellom sykehus, og avdelinger innen samme 
sykehus. Vi legger prosjektet til sengeposten ved kardiologisk avdeling 
Rikshospitalet, OUS. Her vil vi forsøke å redusere antall medisinkurveføringsfeil ved 
å innføre nye lokale retningslinjer for korrekt kurveføring.  
 
Vi har sett nærmere på hvordan mangelfull kurveføring kan medføre feilmedisinering, 
og i verste fall legemiddelskade. Vi har innhentet kunnskap ved å søke i McMaster 
Plus, Tidsskriftet for Den norske legeforening og på Helse- og 
omsorgsdepartementets nettsider. Her har vi også funnet data som sier noe om 
antatt effekt ved forskjellige tiltak rettet mot bedre medisinkurveføring. Det er gjort 
minst to store studier av feilmedisinering i Norge, hvorav begge studiene påpeker at 
feil kurveføring er et faktisk problem. 
 
Til organiseringen av prosjektet har vi benyttet lærdom fra John P. Kotter, og hans 
artikkel ”Leading Change: Why Transformation Efforts Fail”, samt 
forbedringsmodellen med tilhørende PUKK-sirkel. Vi ser for oss at det settes ned en 
prosjektgruppe som skal utarbeide de endelige retningslinjene. Retningslinjene 
ønsker vi at skal basere seg på kunnskapsgrunnlaget, hvilke kurveføringsfeil de 
finner ved sengeposten, og på tilbakemeldinger fra leger og sykepleiere ved 
sengeposten. Prosjektet vil bli evaluert ved å telle feil i et bestemt antall 
medisinkurver før prosjektstart, og etter at tiltaket er iverksatt. 
 
Vi konkluderer med at vårt prosjekt bør gjennomføres. Det er godt dokumentert i 
litteraturen at bedre medisinkurveføring medfører færre legemiddelskader. Derfor vil 
prosjektet sannsynligvis være kostnadseffektivt for sengeposten, ettersom 
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1  Problemstilling  
Feilmedisinering forekommer flere ganger i året på norske sykehus. Dette går oftest 
bra, men en sjelden gang får det alvorlige konsekvenser i form av legemiddelskader 
og i verste fall død(1). Årsakene er mange, og feilen kan oppstå flere steder i en 
handlingskjede fra legen undersøker pasienten og ordinerer medisinen, til pasienten 
mottar denne. To av leddene i denne kjeden involverer medisinkurven, se figur 1. 
Legens føring av medisinkurven kan være feil eller unøyaktig, og sykepleier som 
administrerer medisinene kan som følge av dette tolke medisinkurven feil. For å 
redusere sykepleiernes mulighet til feiltolkning, ønsker vi å standardisere legenes 
kurveføring. I løpet av studiet har flere av oss i gruppen jobbet på sykehus og 
observert at det er mange ulike måter å føre medisinkurver på. Vi innser at dette kan 
skape forvirring og misforståelser. Vi ser for oss at prosjektet skal gjennomføres på 
en sykehusavdeling, og har valgt sengeposten ved kardiologisk avdeling 
Rikshospitalet, OUS. Målet i denne KLoK-oppgaven er å utarbeide et tiltak for å 
redusere antall feil ved føring av medisinkurven. Vi håper at dette vil redusere 
frekvensen av feilmedisineringer, og dermed også redusere antallet legemiddel-
skader som følge av feilmedisinering. 
 
Figur 1. Forenklet figur av handlingskjeden fra legen undersøker pasienten til pasienten får 
medisinen. Legen undersøker pasienten og ordinerer i medisinkurven, sykepleier leser 
medisinkurven og medisinen administreres til pasienten. 
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2 Kunnskapsgrunnlaget  
2.1 Innhenting av kunnskap 
Metodene som er benyttet for å innhente kunnskap har vært mange. Det har vært 
gjort usystematiske søk på Google.com. Dette har gitt en pekepinn på hvordan vi 
skulle legge opp søkestrategien. De usystematiske søkene har benyttet søkeordene 
“kurve sykehus legemiddelskade administrering” disse har blitt kombinert i forskjellige 
varianter. Deretter har vi gjennomført mer systematiske søk. For å innhente 
internasjonal og systematisk kunnskap, gjorde vi et søk i McMaster Plus på 
“medication AND error AND hospital” dette ga flere treff men kun én artikkel fra 
UpToDate ble vurdert som særlig relevant, nemlig “Prevention of adverse drug 
events in hospitals”(2). Denne artikkelen oppsummerer og gir en oversikt over det 
som er gjort av studier innenfor legemiddelskader. Artikkelen ble sist oppdatert i 
september 2011, og bygger på den nyeste kunnskapen, men inneholder ingen 
anbefalinger eller retningslinjer. De internasjonale primærartiklene vi refererer til er 
funnet som referanseartikler til nettopp denne artikkelen. For å finne nasjonale tall 
har vi gjort søk inne på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider. Der ble 
søkestrengen “feilmedisinering AND pasientskader” benyttet. Dette ga åtte treff 
hvorav flere handlet om kvalitetskampanjen “I trygge hender”(3). I forbindelse med 
denne kvalitetskampanjen fant vi en pressemelding som heter: “Mer åpenhet om 
pasientskader”(1). Denne pressemeldingen har vi vurdert at innholder nyttig 
informasjon og tall som er relevante for oppgaven. For å skaffe offisielle tall har vi 
gjort et søk på Statistisk sentralbyrås nettside med søkeordene 
“spesialisthelsetjenesten 2010”(4). For å finne relevante norske artikler gjorde vi et 
søk på “kurveføring” i Tidsskriftet. Der fant vi to relevante studier på feilmedisinering. 
Én ved Drammen sykehus i 2001(5), og én ved St. Olavs hospital i perioden 2002-






2.2 Feilmedisinering og legemiddelskade 
I Norge forteller pressemeldingen “Mer åpenhet om pasientskader”, på Helse- og 
omsorgsdepartementet sin nettside, at rundt 16 % av alle pasienter innlagt på norske 
sykehus i 2010 opplevde å bli påført en pasientskade, av hvilken som helst årsak(1). 
Av alle årsaker til pasientskader utgjør legemiddelskader ca 12 % og dermed er det 
nest hyppigste årsak til pasientskader. Det vil si at nesten 2 % av alle innlagte 
pasienter i 2010 opplevde å bli påført legemiddelskader. Flere internasjonale studier 
har også dokumentert insidensen av legemiddelskader. Dette er ofte 
observasjonsstudier, og insidensen i disse studiene viser stor variasjon fra 2,4 % - 52 
%(2). En av disse studiene heter “The ADE Prevention Study”, og viser at insidensen 
av legemiddelskader er 6,5 % hos innlagte pasienter i USA (7). Hvis vi sammenlikner 
internasjonale data med de norske ser vi at det er en forskjell i insidens. Det er mulig 
at norske sykehus er bedre til å unngå feilmedisinering enn sykehusene som deltok i 
“The ADE Prevention Study”. Vi finner dette lite trolig og mener at forskjellen 
muligens skyldes skjulte mørketall, og at svakheten i det norske materialet ligger i 
metoden benyttet for å avdekke legemiddelskadene. I hovedsak er verktøyet en 
benytter i pasientsikkerhetskampanjen global trigger tool(8). ”Global trigger tool” er 
retrospektiv og går igjennom et representativt utvalg av tilgjengelige journaler for å 
lete etter triggere(9). Triggerne er satt sammen i system for å avdekke skader. Slik vi 
ser det er noen av ulempene ved systemet at det er retrospektivt, baserer seg 
utelukkende på journalen, som kan være mangelfull, og en får ikke med pasientens 
perspektiv. Ettersom legemiddelskade er definert som enhver fysisk eller psykisk 
skade som har oppstått i forbindelse med bruk av et legemiddel, er det lett å tenke 
seg at psykiske skader kan være underrapportert i journalen. Artikkelen fra 
UpToDate har satt opp en oversikt over metoder for å oppdage legemiddelskader(2): 
● Frivillig rapportering av skader (forstått som avviksmeldinger) avdekker kun 4 % av 
legemiddelskadene. 
● Systematisk gjennomgang av medisinkurver avdekker 65 % av 
legemiddelskadene. 
● Dataovervåking er effektivt, men i liten grad tilgjengelig på de fleste sykehus. 
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● Kompetent personell som direkte observerer prosessen skal være den mest 
effektive metoden for å registrere legemiddelskader, men også den dyreste. 
Vi oppfatter global trigger tool som et systematisk gjennomgangsverktøy og i henhold 
til litteraturen ser vi at kun 65 % av legemiddelskadene oppdages. Derfor kan det 
reelle tallet være høyere enn det som rapporteres fra Helse- og omsorgs-
departementet(1). 
Artikkelen “Relationship between medication errors and adverse drug events” av 
Bates DW. et al. har studert sammenhengen mellom legemiddelskader og 
feilmedisineringer(10). Rundt 20 % av legemiddelskadene skyldtes feilmedisinering, 
og denne andelen antas at er mulig å forebygge. Samme artikkel har også funnet at 
ca én av hundre feilmedisineringer fører til legemiddelskade. 
2.3 Feilmedisinering ved norske sykehus  
I Norge er det gjort minst to store studier av feilmedisinering, én ved Drammen 
sykehus i 2001, og én ved St. Olavs hospital i perioden 2002-2006. Vi skal i de 
kommende avsnittene se nærmere på disse to studiene. 
2.3.1 Feilmedisinering ved Drammen sykehus 
Etter å ha mottatt uformelle meldinger om feil kurveføring, ble det i 2001 utført en 
uanmeldt registreringsundersøkelse ved alle somatiske avdelinger ved Drammen 
Sykehus (tidligere Sykehuset Buskerud). Dette resulterte i artikkelen ”Feil og 
mangelfull kurveføring - en potensiell kilde til feilmedisinering”, se tabell 1(5). Den 
beskriver avvik i legers og sykepleiers dokumentasjon i totalt 192 medisinkurver. 
Målet var å sjekke at kurvene ble ført i henhold til retningslinjer innført i 1996 basert 
på “Forskrift om legemiddelforsyning”. I retningslinjene blir det påpekt at personlig 
ordinasjon er å foretrekke og at preparatnavn skal føres med store blokkbokstaver, 
samt at legemiddelform, enhet, administrasjonsmåte og dose skal føres av lege som 
må signere med EDB-/DIPS-brukernavn. Hvis det benyttes telefonordinasjon, må 
legen signere for dette før vaktskiftet. Sykepleiere kan kun én gang ordinere 
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standardpreparater i standarddoser på standardindikasjon når dette er 
forhåndsgodkjent av lege. 
De fleste avdelingene hadde i tillegg direktiver som ikke samsvarte fullstendig med 
de nevnte retningslinjene. I 56 % av medisinkurvene hadde sykepleier gitt legemiddel 
uten leges skriftlige ordinasjon, eller uten å være i henhold til avdelingens direktiv.  
Av medisinkurvene hadde 79 %  avvik med antatt liten skaderisiko for pasientene,  
14 % hadde mulig risiko, og ingen avvik ble vurdert som meget alvorlige. Det blir 
påpekt at det er vanskelig å vurdere konsekvensene av de påviste feilene siden 
kurvene ble bearbeidet i etterkant. Mangelfull medisinkurveføring kan føre til 
feilmedisinering, men dette er bare én av flere årsaker. Artikkelen påpeker at rett 
føring av medisinkurver kan bidra til å redusere antallet feilmedisineringer, samt at 
det bør innføres en standardkurve med like retningslinjer for føring av ordinasjoner 
















  Fast medikasjon 
(n = 181) 
Engangs-
medikasjon 
(n = 49) 
Behovs-
medikasjon 
(n = 102) 
   Antall (%) Antall (%) Antall (%) 
Lege Preparatnavn ikke 
entydig skrevet 
30 (17) 6 (12) 23 (23) 
 Legemiddelform 
ikke angitt 
117 (65) 22 (45) 67 (64) 
 Enhet mangler 67 (37) 15 (31) 45 (44) 
 Administrasjons-
måte ikke angitt 
50 (28) 10 (20) 56 (55) 
 Dose ikke entydig 
angitt 
58 (32) 9 (18) 46 (45) 
          
Sykepleier   (n = 174) (n = 50) (n = 137) 
 Kvittering mangler 
for en eller flere 
doser 
104 (60) 16 (32) 3 (2) 
 
Tabell 1. Tabellen er hentet fra Ritland S, Kummen M, Gjerde I, Taranrød B. “Feil og 
mangelfull kurveføring - en potensiell kilde til feilmedisinering”. Tidsskr Nor Legeforen 2004 
Sep 9;124(17)(5). Den beskriver avvik i legers og sykepleiers dokumentasjon i totalt 192 
medisinkurver ved Drammen sykehus, og av disse var kun 14 helt uten feil. Totalt var det 





2.3.2 Feilmedisinering ved St. Olavs hospital 
Ved St. Olavs Hospital i Trondheim ble det i 2007 gjort en gjennomgang av meldte 
legefeil fra 2002-2006(6). Feilene ble meldt til sykehusets kvalitetsutvalg med faktisk 
eller mest sannsynlige årsak av den som utførte eller oppdaget feilen. I løpet av 
fireårsperioden ble det meldt 2988 feil hvorav 610 (20 %) omhandlet legemidler. Av 
disse igjen ble 130 (21 %) av sakene vurdert som så alvorlige at de ble oversendt 
Helsetilsynet. Arbeidet resulterte i artikkelen “Feilmelding hos pasienter innlagt i 
sykehus” av Ingvild Marie Teigen et al. publisert i Tidsskriftet for den norske 
legeforening i juni 2009(6). 
De vanligste feilene var feil dose (39 %), gitt feil medisin (17 %), feiladministrasjon 
hvor intravenøst medikament var gått subcutant (15 %), eller forveksling av pasient 
(12 %). Feilaktig kurveføring og uleselig eller vanskelig tolkbar håndskrift var vanlige 
årsaker til feilene (tall ikke tilgjengelig). Sobril og Sorbangil, Lenoxin og Levaxin og 
Losec og Lasix trekkes frem i artikkelen som eksempler på legemiddelnavn som lett 
kan forveksles. Sannsynligheten for slike feil må kunne tenkes å øke ved uleselig 
eller vanskelig tolkbar håndskrift. Det var også større sannsynlighet for å gjøre feil 
dersom informasjonen kun ble gitt muntlig. Artikkelen foreslår blant annet å bruke 
skriftlige legemiddelordinasjoner så langt råd er, korrekt kurveføring med tydelig 
håndskrift og dobbeltkontroll og dobbeltsignering ved overføring av 
legemiddelinformasjon til ny kurve som tiltak for å forebygge feilmedisinering. I tillegg 
nevnes utydelig kurveføring, vanskelig lesbar håndskrift og uklare telefonordinasjoner 
som typiske legerelaterte forhold som fører til feil. 
2.4 Bruk av avviksmeldinger 
Kun 4% av legemiddelskader avdekkes ved bruk av avviksmeldinger(11). For å 
innhente kunnskap om avviksmeldinger tok vi kontakt med cand. pharm./spesialist i 
sykehusmedisin Laila Irene Bruun ved avdeling for farmakologi, OUS. I disse dager 
jobber hun med sammenslåingen av de fire universitetssykehusene i Oslo, og den 
store oppgaven det er å innføre felles kurveføring mellom de sammenslåtte 
sykehusene. Hun skriver på e-post at det finnes en oversikt over avvikene som 
meldes, men at det ikke finnes en egen kategori som heter ”kurveføring”, derfor kan 
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hun ikke si akkurat hvor mange av avviksmeldingene som direkte skyldes feil 
kurveføring. Hun anslår at det utgjør en stor del. Disse avviksmeldingene samles 
under kategorien ”ordinering”, og inkluderer utydelig, feil eller manglende ordinering.  
2.5 Effekt av implementering av retningslinjer 
Det er vist at innføring av retningslinjer med tilhørende opplæring gir en moderat 
nedgang i feilmedisineringer og legemiddelskader(2). På eldre pasienter i sykehus 
ble det vist 14 % reduksjon av legemiddelskader ved innføring av spesifikke 
anbefalinger for ordinering av medisiner, samt opplæring i å oppdage og forhindre 
legemiddelskader(12).  
2.6 Anslått kostnad av legemiddelskader 
Vi vil her forsøke å konkretisere kostnaden av legemiddelskader for det norske 
samfunnet. Det presiseres at disse tallene er funnet gjennom å kombinere nasjonale 
tall med internasjonale tall og oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det presiseres at 
tallene må tolkes med forsiktighet ettersom flere av tallene er noe usikre, og ikke 
nødvendigvis lar seg kombinere. Alle tallene som benyttes er gjengitt i avsnitt 2.2, 
hvis ikke så blir kilden referert her. 
Kostnadsoverslag: I 2010 var det 962 390 utskrivninger fra spesialist-
helsetjenesten(4) og om vi antar at det er like mange innleggelser som utskrivninger 
vil dette tallet representere antall pasienter innlagt i 2010. Vi kan med forsiktighet si 
at ca. 19 000 av disse pasientene i 2010 opplevde å få en legemiddelskade, i 
henhold til 2 % av alle innleggelser. Siden metoden til Helse- og 
omsorgsdepartementet kun oppdager 65 % av legemiddelskadene vil det reelle tallet 
kunne være nærmere 29 000. Av disse kan 20 % forebygges, altså ca. 5800 tilfeller. 
En amerikansk artikkel anslår at ett tilfelle av legemiddelskade, som kunne vært 
forebygget, koster 4 685 $ i snitt(13). Da vil en estimert nasjonal kostnad for Norge 
være på 27 173 000 $, eller omregnet til ca. 163 038 000 NOK årlig. Det vil si at i 
snitt vil legemiddelskader, som kunne vært forebygget, koste 169 kr per 
pasientinnleggelse. Dette er penger som kunne vært spart.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 
3.1 Dagens praksis 
01.06.12. intervjuet vi lege og stipendiat Marte Bratlie og sykepleier Edwin Abustan 
på kardiologisk avdeling Rikshospitalet, OUS. De kan fortelle oss at ved sengeposten 
har de 24 sengeplasser, og det legges inn 50 pasienter i gjennomsnitt per uke. De 
anslår at det ved sengeposten legges inn ca. 70 % elektive pasienter, og 30 % 
akutte. De elektive tas imot på sengeposten. De som legges inn akutt tas imot i 
akuttmottaket. Medisinkurven er papirbasert og skal føres av legen som tar imot 
pasienten. Det hender allikevel relativt ofte at dette ikke blir gjort i akuttmottaket, men 
først av vakthavende assistentlege når pasienten ankommer sengeposten. Det 
hender pasientene flyttes mellom forkjellige avdelinger, og da følger medisinkurven 
pasienten. I praksis overflyttes pasientene ved kardiologisk sengepost ofte mellom 
overvåkningen og sengeposten. Ved sengeposten jobber det ingen ufaglærte. 
Sykepleierne har fullt ansvar for sine pasienter, både medisiner og stell.  
Både doktor Bratlie og sykepleier Abustan forteller at de har opplevd episoder hvor 
pasienter nesten har fått feil medisin, eller feil medisindose på bakgrunn av uklar eller 
manglende medisinkurveføring. Dette ser de som en utfordring, og støtter oss derfor i 
at det er et godt og viktig tema vi har valgt for vår KLoK-oppgave. Ellers forteller de at 
det på avdelingen stadig foregår muntlig ordinering av medikamenter. I etterkant 
hender det ofte at sykepleier ikke får tak i den legen som ordinerte muntlig, og legens 
signatur kommer først på plass neste morgen. Ved spørsmål om de kan huske noen 
alvorlige hendelser som har skjedd som følge av feil i medisinkurveføringen forteller 
sykepleier om en transplantert pasient som skulle begynne med behandling på grunn 
av rejeksjon, men hvor legen hadde ordinert en altfor høy dose. Når pasienten skulle 
motta medikamentene var legen gått av vakt, og dette kunne lett ha medført at 
pasienten fikk en nær dødelig dose. Heldigvis ble feildoseringen oppdaget av en 




Da doktor Bratlie var ny på avdelingen var det ingen som lærte henne hvordan man 
skulle føre en medisinkurve. Hun ble heller ikke presentert for noen eksisterende 
retningslinjer for hvordan medisinkurven skulle fylles ut. Istedet lærte hun det ved å 
observere de andre legene, og få muntlig forklaring. Hun mener det er slik 
“opplæringen” foregår ved de fleste sykehus. De forteller at sykepleierne ved 
avdelingen er svært flinke til å sjekke at medisinkurven er ført rett, og til å oppsøke 
vedkommende lege dersom det skulle forekomme uklarheter. Om legens ordinering i 
kurven er utydelig åpner de innkomstjournalen og går ut ifra at det er mottagende 
lege som har signert i medisinkurven. Dette tar selvfølgelig en del tid, men medfører 
at legen faktisk får en tilbakemelding på den feilen han har gjort. På sengeposten har 
de ellers ingen ordning slik at den som har gjort en feil faktisk får en tilbakemelding. 
3.2 Tiltak 
For å bedre medisinkurveføringen ønsker vi å utarbeide nye retningslinjer for føring 
av medisinkurver ved kardiologisk sengepost Rikshospitalet, OUS. Arbeidet med de 
nye retningslinjene skal resultere i et laminert A4-ark som skal festes på innsiden av 
pasientpermen. Slik er de lett tilgjengelig når legene og sykepleierne fører 
medisinkurven. Ved kardiologisk sengepost bruker de enten permer eller mapper til 
pasientdokumentene. Det er på begge deler en ledig side på innsiden hvor man kan 
feste en slik laminert liste med retningslinjer. Hvordan retningslinjene utarbeides 
kommer vi tilbake til under avsnitt 4.1.4.  
Vi ønsker derimot å endre bakgrunnsfargen på medisinkurvene fra dag én ved 
sengeposten, fordi vi mener det skaper økt bevisstgjøring rundt de nye 
retningslinjene. Alle pasienter som innlegges ved sengeposten mottar en slik 
medisinkurve i henhold til prosjektet. Dette innebærer at man må overføre 
opplysningene til en ny medisinkurve, og det kan oppstå feiltolkninger. Ved 
sengeposten er kun 30 % av pasientene innlagt via akuttmottaket, så majoriteten 
unngår dette problemet.  
Endring av bakgrunnsfargen er også et virkemiddel for å markere starten på 
prosjektet, og er i tråd med Kotters trinn fire for vellykket endring, som omtaler 
viktigheten av å skape en tydelig visjon, og formidle den godt(14). Det kan tenkes at 
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det å endre bakgrunnsfargen på medisinkurven vil gi en forbigående forbedring av 
kurveføringen. Dette er ønskelig, og vi sikrer oss dermed en forbedring i starten, som 
igjen legger forholdene til rette for reell skryt og ros, i henhold til Kotters trinn seks og 
syv(14). 
Våre to intervjuobjekter synes temaet er viktig, men tror at et bedre tiltak ville vært en 
ny intuitiv medisinkurve, uten behov for retningslinjer. Vurderinger i forhold til dette 
kommer vi tilbake til i diskusjonen. 
3.3 Indikatorer 
Vi har valgt å benytte en prosessindikator hvor to sykepleiere går igjennom 
medisinkurvene for å lete etter feil i henhold til retningslinjene. Indikatoren er 
relevant, ettersom den vurderer direkte det området som skal forbedres, og den er 
gyldig ettersom det er en direkte sammenheng mellom indikatoren og 
kvalitetsforbedringen. Den vil være sensitiv for endring, og samtidig vil man ikke 
oppleve uheldig dreining av oppmerksomheten slik at kvaliteten synker innen felt 
som ikke måles. Indikatoren er tidkrevende å måle, og på kanten til å være for 
ambisiøs. Av økonomiske grunner evalueres hver enkelt medisinkurve kun én gang, 
selv om en uavhengig “dobbel-evaluering” ville økt påliteligheten ved å redusere 
risikoen for uoppdagede feil. Vi ønsker at evalueringen gjøres av sykepleiere, fordi 
det i daglig praksis er nettopp de som tolker legenes ordinasjoner. Det er fem 
evalueringsuker, og derfor viktig med en fellesnevner slik at resultatene blir 
sammenlignbare fra uke til uke. Ved sengeposten på kardiologisk avdeling RH 
skrives det ut omtrent 50 pasienter i uken ifølge sykepleier Edwin Abustan. For å 
sikre at det oppnås like mange medisinkurver ved hver evalueringsuke, avbildes 




4 Prosess, ledelse og organisering 
KLoK-undervisningen har flere ganger referert til John P. Kotter i forbindelse med 
ledelse og organisering av kvalitetsforbedrende tiltak. Artikkelen “Leading Change: 
Why Transformation Efforts Fail” publisert i Harvard business Review er derfor valgt 
som et grunnelement i utarbeidelsen og gjennomføringen av dette prosjektet(14). I 
løpet av en tiårs periode observerte Kotter rundt hundre forskjellige bedrifter. På 
bakgrunn av sine observasjoner utviklet han en teori med åtte trinn. For at en endring 
skal bli endelig, må alle åtte trinnene være oppfylt. For at vårt prosjekt skal møte på 
færrest mulig problemer, samt sikre at tiltaket gir varig forbedring, ønsker vi å basere 
prosjektet på disse trinnene. 
Forbedringsmodellen er en mye brukt modell(15). Den består av tre grunnleggende 
spørsmål i første fase: Hva man ønsker å oppnå, hvordan man kan vite at endringen 
er en forbedring, og hvilke tiltak som kan settes i gang for å oppnå forbedringen? Når 
dette er klart går man videre til neste fase. Prosjektet struktureres i en sirkel 
bestående av de fire elementene planlegge, utføre, kontrollere og korrigere, ofte kalt 
PUKK-sirkelen på norsk. Hvis resultatene ikke er helt tilfredsstillende kan det være 
nødvendig å korrigere den opprinnelige planen eller å justere målene (trinn 4). Det 
blir ofte nødvendig å gå flere runder i PUKK-sirkelen før man oppnår ønsket resultat.  
Første fase i forbedringsmodellen vil tilsvare det arbeidet vi har lagt ned ved valg av 
problemstilling, tiltak og arbeid med kunnskapsgrunnlaget. I figuren på neste side er 
det vist en oversikt over tidsperspektivet, og hvordan vi ønsker å benytte PUKK-
sirkelen under fase to. Som vi skal se senere vil gjennomføringsfasen bestå av tre 
mindre PUKK-sirkler, og for ordens skyld har vi valgt å kalle denne første PUKK-










- Totalt 12 uker
GJENNOMFØRINGSFASEN
- Totalt 15 uker




Figur 2. Oversikt over tidsperspektivet for prosjektet. Hvert av trinnene i den store PUKK-
sirkelen har fått sin egen fargekode, som samsvarer med fargene på tidslinjen. I den store 
PUKK-sirkelen har vi kalt trinn 1 for planleggingsfasen og trinn 2 for gjennomføringsfasen. 
Planleggingsfasen vil vare i 12 uker, mens gjennomføringsfasen varer i 15 uker. I den store 
PUKK-sirkelen er trinn 3 ivaretatt av en etterkontroll som vil finne sted tre måneder etter at 







4.1 Planleggingsfasen: Trinn 1 i den store PUKK-
sirkelen   
Første steg i planleggingen er å etablere en prosjektgruppe, som igjen organiserer to 
sykepleiere til evaluering av medisinkurvene. For å skape en kriseforståelse, henges 
det opp plakater på personaltoalettene med historier fra virkeligheten som illustrerer 
hvordan feil i medisinkurveføring kan få katastrofale følger, samt informasjon fra 
litteraturen som viser at opplæring og retningslinjer faktisk gir mindre feil av denne 
typen. Før retningslinjene utarbeides av prosjektgruppen, hentes det inn forslag til 
retningslinjer fra de ansatte. Når retningslinjene er på plass, presenteres disse på et 
morgenmøte for legene, og et formiddagsmøte for sykepleierne, før prosjektet går 
over til gjennomføringsfasen. Under er det vist en figur med oversikt over de viktigste 
momentene i planleggingsfasen. 
Planleggingsfasen - 12 uker
Organisere ressurser for å 
evaluere kurveføring
Måle «baseline»
Etablere trang til 
endring ved å henge 
opp plakater
Uke -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
Prosjektgruppen har 












4.1.1 Hvordan etablere prosjektgruppen? 
Prosjektgruppen etableres i begynnelsen av planleggingsfasen, altså tolv uker før 
gjennomføringsfasen (jamfør figur 3). På den måten har de god tid til å jobbe med 
utformingen av de nye retningslinjene, samt tid til å organisere ressursene som 
kreves for å måle prosessindikatoren. De får også god tid til å løse problemer eller 
utfordringer som dukker opp underveis. Prosjektgruppen bør bestå av: 
 Én representant fra ledelsen, gjerne en seksjonsoverlege, som stiller seg bak 
prosjektet som en frontfigur. Dette i tråd med Kotters trinn to og fire for 
vellykket endring (14).  
 Representanter fra de daglige brukerne av medisinkurvene, altså minst én 
representant fra hhv. legene og sykepleierne.  
 Om mulig, én ansatt som jobber med forbedringsarbeid ved sykehuset.  
4.1.2 Hvordan organisere ressursene som kreves for å evaluere 
kurveføringen? 
Når prosjektgruppen er etablert, vil deres første oppgave være å organisere 
ressursene som kreves for å måle prosessindikatoren. Denne indikatoren innebærer 
at 40 medisinkurver skal evalueres ved “baseline”, i uke 4, 8 og 12, samt tre måneder 
etter at gjennomføringsfasen er over. Første gang medisinkurvene avbildes, kalles 
for “baseline”, og dette må skje før det er skapt bevisstgjøring rundt problemet. Det er 
en fordel om færrest mulig personer er involvert i evalueringen slik at den blir mest 
mulig lik hver gang. Derfor ønsker vi at det er de samme to sykepleierne som brukes 
i hver av de fem evalueringsukene. Sykepleier Edwin Abustan anslo under intervjuet 
at det tok omtrent 10 minutter å gå over medisinkurvene til én pasient. Det betyr at 
hver uke må det settes av effektive 400 minutter, altså 6 timer og 40 minutter, til dette 
arbeidet. I tillegg påpekte han viktigheten av å anonymisere medisinkurvene slik at 
det er tillatt å avbilde dem. Vi har snakket med postsekretæren ved kardiologisk 
sengepost, som forteller at å anonymisere medisinkurvene, kopiere dem og legge 
dem til side til et slikt prosjekt er en jobb de godt kan gjøre. Noe tid må også settes 
av til fortløpende diskusjon mellom de to sykepleierne dersom det er uklarheter 
vedrørende medisinkurveføringen. Det er også tidkrevende å bearbeide resultatene 
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før de overleveres til prosjektgruppen. Samlet sett ser vi derfor for oss to 20 % 
sykepleierstillinger avsatt til formålet. Med en arbeidsuke på 37,5 timer vil én 20 % 
stilling innebære 7,5 timer, altså samlet sett 15 timer for de to sykepleierne hver 
kontrolluke. Det planlegges at de setter av hele fredagen den uka de skal evaluere 
medisinkurvene, og at det som erstatning leies inn to vikarer uten kardiologisk 
spesialkompetanse. Sykepleieren vi intervjuet anslo en vikarlønn på ca. 3 000 kr per 
vakt. Totalt vil det da koste 30 000 kr for å opprettholde prosessindikatoren. 
4.1.3 Hvordan etablere trang til endring? 
I henhold til Kotters første trinn er det viktig at de involverte forstår at det er behov for 
endring, og at denne endringen må skje tidlig(14). For å skape en slik kriseforståelse, 
skal prosjektgruppen lage informasjonsplakater som henges opp på alle 
personaltoaletter seks uker i forveien av gjennomføringsfasen. I en travel hverdag er 
det nettopp når man sitter på toalettet at man har tid til å lese et avsnitt som tar et par 
minutter. Plakatene skal formidle hendelser der pasienter har mottatt feil medisin 
grunnet dårlig medisinkurveføring, og hvor dette har medført at pasienten har fått 
alvorlige skader eller dødd. Ved å henge opp plakatene på personaltoalettene, og 
ikke i korridorene, unngår vi unødig bekymring blant pasienter og pårørende. Vi 
mener at ekte pasienthistorier har større slagkraft enn fiktive, så vi vil hente 
hendelsene fra de offentlige avviksmeldingene som Sykehuset Østfold har gjort 
tilgjengelige på nett(16). Det er viktig å motivere de ansatte ved å informere om at 
opplæring og retningslinjer faktisk gir mindre forekomst av feil i 
medisinkurveføringen, med eksempler fra litteraturen. På de samme plakatene 
henviser vi til prosjektet som er i gang, de ansatte inviteres til det kommende lege- og 
sykepleiermøtet, og oppfordres dessuten til å komme med forslag til de nye 







4.1.4 Hvordan utarbeide de nye retningslinjene? 
Prosjektgruppen skal utarbeide retningslinjene. Arbeidet med de nye retningslinjene 
skal ha tre innfallsvinkler:  
1. Hva kunnskapsgrunnlaget sier om de vanligste feilene. 
2. Hvilke feil man finner ved gjennomgang av medisinkurvene avbildet ved 
”baseline”. 
3. Innspill fra leger og sykepleiere med forslag til hvordan de nye retningslinjene 
skal se ut.  
De nye retningslinjene skal være kortfattede og lett forståelige, som en huskeliste. 
Akkurat hvordan de blir seende ut avhenger av situasjonen ved sengeposten. Som vi 
skal se i neste avsnitt er det viktig at de er punktvise ettersom presentasjonen av 
resultatene krever dette. Som figur 3 viser, har prosjektgruppen tre uker på seg fra 
plakatene henges opp til de nye retningslinjene må være ferdige. Likevel vil 
prosjektgruppen kunne starte arbeidet med de nye retningslinjene noe før, og 
deretter supplere med innspill fra de ansatte. 
4.1.5 Hvordan måle og presentere resultatene? 
Som forklart tidligere er det totalt fem evalueringsuker. Hver gang skal de to 
sykepleierne gå over medisinkurvene og telle opp antallet avvik i forhold til de nye 
retningslinjene. Ved “baseline” blir det litt annerledes fordi man må vente med 
evalueringen inntil de nye retningslinjene er på plass. Det betyr at de to sykepleierne 
får én uke på seg fra retningslinjene er ferdige, og til resultatene skal presenteres på 
det første lege- og sykepleiermøtet. Resultatene presenteres side om side med de 
nye retningslinjene, slik at man for hvert punkt i retningslinjene kan presentere tall på 
hvor ofte det aktuelle punktet ikke etterleves. Utover i prosjektet skal de foreløpige 





4.1.6 Det første lege- og sykepleiermøtet 
Under legenes morgenmøte ved kardiologisk avdeling er det én gang hver uke satt 
av 20 minutter til internundervisning fra kl. 07.40 til 08.00. Denne tiden benyttes av 
prosjektgruppen til å informere legene om det kommende prosjektet. Sykepleierne 
har hver dag satt av tiden fra kl. 14.00-14.30 til informasjon eller opplæring ved 
behov. Denne tiden vil vi bruke til å informere sykepleierne, gjerne samme dag som 
legene har fått informasjon på morgenen. Prosjektgruppen starter med å gjenta 
budskapet fra plakatene med de uheldige pasienthistoriene, og på denne måten sikre 
at det er etablert tilstrekkelig forståelse for at en endring er nødvendig. For å vise at 
det er menneskelig å gjøre feil, kan seksjonsoverlegen vise frem egne eksempler på 
dårlig førte kurver. Dette vil virke motiverende på de andre ansatte, og understreke 
behovet for endring. At seksjonsoverlegen er aktiv på legemøtet, og tilsvarende at 
avdelingssykepleier er aktiv på sykepleiermøtet, kan dessuten vise at lederne stiller 
seg bak tiltaket man ønsker å innføre. Dette i samsvar med Kotters trinn én og fire 
om bevisstgjøring rundt behovet for endring og klar formidling av visjonen(14). 
Deretter presenteres de nye retningslinjene, og foreløpige resultater hentet inn ved 
“baseline”. Slik håper vi å påpeke at det er rom for forbedring ved nettopp denne 
avdelingen. Det forklares at de nye retningslinjene trer i kraft om to uker, at disse da 
vil finnes i pasientpermene, og at man samtidig kommer til å endre bakgrunnsfargen 
på medisinkurvene. Det skal også komme frem at det blir tre månedlige evalueringer 
med påfølgende lege- og sykepleiermøter. Disse første møtene bør også benyttes til 
å svare på spørsmål eller uklarheter rundt prosjektet. 
4.1.7 Hvordan sikre at alle de ansatte får fortløpende informasjon? 
Ved et sykehus jobber de ansatte i skift, og det vil aldri være sånn at alle ansatte er 
til stede ved et møte. For at prosjektet skal lykkes er det viktig at de som ikke deltar 
ved disse møtene også får informasjon. Dette sikrer vi ved å sende ut en e-post til 
alle ved avdelingen, uavhengig av om de var på møtet eller ikke, samt plakater som 




4.1.8 Hvordan forutse og møte motstand 
Vi ser for oss at de fleste legene og sykepleierne mener de vet hvordan de skal fylle 
ut medisinkurver korrekt, og derfor vil være skeptiske til behovet for nye 
retningslinjer. Men ved å henge opp uheldige pasienthistorier som de ansatte kjenner 
seg igjen i, gir vi dem følelsen av at lignende feil fort kunne skjedd på avdelingen 
deres. Dermed kan vi overbevise dem om at det foreligger et reelt behov for endring, 
noe som er viktig i henhold til Kotters første trinn(14). 
 
Et annet viktig hjelpemiddel for å møte eventuell motstand, er å benytte 
seksjonsoverlegen som forbilde. Når seksjonsoverlegen viser frem sine egne kurver 
med feil, skapes det en forståelse for at alle kan gjøre feil, og at dette er noe alle må 
jobbe med. Dermed unngår vi at de ansatte blir fornærmet ved at de føler at de blir 
beskyldt for å gjøre feil. 
4.2 Utføre: Trinn 2 i den store PUKK-sirkelen 
Gjennomføringsfasen begynner med at de to sykepleierne legger de nye 
retningslinjene inn i hver pasientmappe, og samtidig bytter til medisinkurver med ny 
bakgrunnsfarge. Gjennomføringsfasen er trinn 2 i den store PUKK-sirkelen, men 
samtidig består den av tre mindre PUKK-sirkler, hvor kontrollfasen i hver av de tre 
små PUKK-sirklene består av de månedlige evalueringene ved uke 4, 8 og 12. Etter 
hver evaluering vil det i den påfølgende uken være et møte for hhv. legene og 
sykepleierne hvor de foreløpige resultatene presenteres, og hvor de ansatte kan 
komme med innspill til endring. Disse innspillene danner grunnlaget for trinn fire 
(korrigere) i de små PUKK-sirklene, nemlig idet prosjektgruppen skal gjøre 
nødvendige korrigeringer mens prosjektet går sin gang. Figuren under viser en 
oversikt over gjennomføringsfasen, og noen av elementene vil beskrives nærmere i 
de kommende avsnittene. 
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Gjennomføringsfasen – 15 uker


























Figur 4. Oversikt over gjennomføringsfasen, som utgjør trinn 2 i den store PUKK-sirkelen. 
Trinn 1 (planlegge) i den første lille PUKK-sirkelen er allerede unnagjort i løpet av 
planleggingsfasen, og er derfor markert med blå bakgrunn. Hver av de månedlige 
evalueringene representerer trinn 3 (kontrollere) i de små PUKK-sirklene, og er markert med 
gul kantlinje. Møtene legger grunnlaget for trinn 4 (korrigering), og er derfor markert med 
grønn kantlinje. 
4.2.1 Det andre lege- og sykepleiermøtet: Utarbeide målsetting 
Resultatene fra “baseline” er presentert under det første møte for hhv. legene og 
sykepleierne, men presenteres igjen under disse to møtene fem uker ut i 
gjennomføringsfasen, sammen med de foreløpige resultatene fra første runde i den 
lille PUKK-sirkelen. Det er først nå at deltagerne har en forutsetning for å mene noe 
om målsettingen, fordi de får presentert både “hvordan var det før?” (baseline), og 
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“hvor mye bedre er vi blitt foreløpig?” (uke fire). De ansatte får komme med forslag til 
hvor stor feilreduksjon som er ønskelig, og etter de to møtene setter prosjektgruppen 
seg ned for å avgjøre den endelige målsettingen, samt diskutere og utføre eventuelle 
korrigeringer på bakgrunn av innspill fra de ansatte. 
4.2.2 Belønning og presentasjon av målsettingen? 
For å opprettholde engasjementet blant de ansatte, er det viktig å belønne gode 
resultater, og de foreløpige resultatene fra uke fire kan belønnes med bløtkaker hvor 
målsettingen er skrevet på glasuren. Det er i så fall viktig å huske at det er nok 
bløtkake til alle ansatte, både dagvaktene, kveldsvaktene, nattevaktene og 
helgevaktene slik at alle føler seg inkludert i prosjektet. Litteraturen viser at de fleste 
feilmedisineringene skjer nettopp på kveldstid eller i helgene, så det er viktig å også 
inkludere disse(2). Den endelige målsettingen og de foreløpige resultatene trykkes 
også på plakater og henges opp på personaltoalettene mens prosjektet foregår. 
Dermed holdes motivasjonen oppe gjennom hele prosjektet, og man sikrer at alle de 
ansatte kjenner til målsettingen. 
4.2.3 Avslutningen på de tre små PUKK-sirklene 
Når det fjerde møtet for henholdsvis legene og sykepleierne er ferdig har 
prosjektgruppen nok en gang tatt imot innspill fra de ansatte, og kan én siste gang 
gjøre de nødvendige korrigeringene (trinn 4) før gjennomføringsfasen går mot 
slutten. Selv om målsettingen er nådd er det viktig å ikke konkludere for tidlig med 
suksess. Om man konkluderer for tidlig kan man i henhold til Kotters syvende trinn 
miste momentet og motivasjonen for varig endring(14). Avslutningsvis sendes det 
nok en gang ut e-post til de ansatte, og det henges opp plakater i ytterligere to uker 







4.3 Kontroll: Trinn 3 i den store PUKK-sirkelen 
 
Figur 5: Etterkontroll, som utgjør trinn 3 i den store PUKK-sirkelen. 
 
Etter at både planleggingsfasen og gjennomføringsfasen er ferdig, går vi tilbake til 
den opprinnelige store PUKK-sirkelen og fortsetter med trinn 3 (kontrollere). Det vil 
på de siste møtene i gjennomføringsfasen bli informert om at det blir en etterkontroll 
om ytterligere tre måneder. Prosjektgruppen analyserer disse resultatene med tanke 
på å besvare spørsmålet: Har vi fått en varig reduksjon av antallet 
medisinkurveføringsfeil på vår avdeling? Svaret på dette spørsmålet vil danne 
grunnlaget for trinn 4 i den store PUKK-sirkelen. 
4.4 Korrigering av prosjektet: Trinn 4 i den store 
PUKK-sirkelen 
Når etterkontrollen er gjennomført går prosjektgruppen videre til trinn 4 (korrigere) 
ved å oppsummere og evaluere prosjektet i sin helhet. Hvis man ikke har oppnådd 
målet, må man endre tiltak eller gjennomføringselementer, eventuelt nedjustere 
målet før neste store PUKK-sirkel. For å kunne gjøre dette må gruppen analysere om 
implementeringen av prosjektet har gått som planlagt eller om det er avvik fra planen. 
Her kan det dukke opp praktiske problemer eller årsaker til at man ikke har nådd 
målet. Som Dr. Bratlie forespeilet i vårt intervju kan det være at legene ikke bruker 
retningslinjene i praksis, til tross for at de er lett tilgjengelige. Her vil det også være 
naturlig for prosjektgruppen å vurdere om det finnes andre tiltak som kan føre til 
færre kurveføringsfeil. Det kan da bli aktuelt å se nærmere på Dr. Bratlie sitt forslag 
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om en ny utforming av kurven, slik at kurven blir intuitiv. Dette vil da være starten på 
en ny runde i den store PUKK-sirkelen.  
Hvis målet derimot er nådd må gruppen vurdere om det bør gjøres endringer eller 
nye kontroller for å opprettholde nåværende kvalitetsnivå. Gruppen kan også her 
vurdere om det faktisk er mulig å oppnå enda færre kurveføringsfeil, det vil si å 
skjerpe inn målet. Da må man her også vurdere endringer i tiltak eller 




5 Diskusjon og konklusjon 
5.1 Gjennomførbarhet 
Etter valget av prosjekt og tiltak utarbeidet vi en detaljert plan for implementering i en 
sykehusavdeling. Deretter tok vi, som beskrevet ovenfor, kontakt med to klinikere 
ved avdelingen for å få innspill på både tiltaket vårt og alle 
gjennomføringselementene våre. De to klinikerne mente at prosjektet var 
gjennomførbart. 
5.2 Klinikernes syn på vårt forslag til tiltak 
Klinikerne mente legene muligens ikke ville ta seg tid nok til å lese retningslinjene. 
De foreslo i stedet å endre hele utformingen av medisinkurven, slik at den ble 
selvforklarende og intuitiv uten behov for retningslinjer. Derfor søkte vi i 
kunnskapsgrunnlaget, men kunne ikke finne at dette var undersøkt. Vi valgte å 
beholde retningslinjene da dette tross alt har vist å gi en moderat nedgang i 
feilmedisineringer og legemiddelskader.  
Klinikerne ser for seg at de fleste legene vil være motstandere av retningslinjene, da 
de allerede mener at de kan fylle ut medisinkurven, og at det ikke er behov for noen 
endring. Dette har vi tatt høyde for ved å henge opp plakater i prosjektets startfase, 
for på den måten å skape en felles forståelse for at endring er nødvendig. Dette 
kombinert med at vi forankrer tiltaket i ledelsen, håper vi at fører til den motivasjonen 
som må til for at legene og sykepleierene tar seg tid til å gjøre seg kjent med 
retningslinjene. 
5.3 Valg av indikator 
Vi vurderte i starten å benytte avviksmeldinger som indikator. Som nevnt under 
kunnskapsgrunnlaget vil avviksmeldinger kun fange opp 4 % av legemiddelskadene. 
Etter å ha kontaktet cand. pharm./spesialist i sykehusmedisin Laila Irene Bruun innså 
vi at dette ville la seg gjennomføre i praksis, men at avviksmeldinger i kategorien 
”ordinering” ikke utelukkende måler det vi er interessert i. Vi risikerte også at fokuset 
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settes på avviksmeldinger og at disse føres hyppigere, selv om det reelle antallet feil 
har gått ned. Vi valgte derfor å ikke benytte avviksmeldinger som indikator, og ble 
støttet av veileder i dette. I stedet ønsket vi en indikator som tydeligere målte det vi 
ønsker å forbedre, og valgte til slutt prosessindikatoren beskrevet under avsnitt 3.3.  
5.4 Økonomiske betraktninger 
Vår vurdering er at innleiing av vikarer utgjør den største utgiften ved prosjektet. 
Dette er allerede anslått til å koste totalt 30 000 kr. Vi har i kunnskapsgrunnlaget gjort 
et forsiktig anslag på at legemiddelskader, som kan forebygges, koster 169 kr per 
innleggelse. Kardiologisk sengepost har ca. 50 innleggelser per uke, dvs. 2 600 
innleggelser i året, noe som gir en mulig innsparing på totalt 439 400 kr. 
Retningslinjer vil ikke klare å forebygge alle skadene, men tallet viser at det vil være 
et potensiale for betydelig økonomisk innsparing for samfunnet. Disse økonomiske 
betraktningene er ikke gjort av helseøkonomer, og må tolkes svært forsiktig. 
Anslagene gir likevel en viss pekepinn på at prosjektet vårt vil kunne være 
samfunnsøkonomisk gunstig. Det er også et poeng at bedret pasientsikkerhet for den 
enkelte pasient er en effekt som vanskelig kan måles i kroner og øre, men vil være 
med på å styrke sengeposten som en behandlingsinstitusjon. 
5.5 Konklusjon 
Til organiseringen av prosjektet har vi benyttet Kotters åtte trinn, samt 
forbedringsmodellen med tilhørende PUKK-sirkel. Dette mener vi at vil minimere 
motstanden mot prosjektet, sikre varig endring, samt gi en effektiv og kontrollert 
implementering av prosjektet. Vi har vist at unøyaktig og mangelfull 
medisinkurveføring er et problem, samtidig som vi har vist at vårt tiltak har effekt. I 
samarbeid med klinikere ved avdelingen har vi kommet frem til en gjennomføring 
som vil være mulig på vår avdeling. Det vil derfor være sannsynlig at prosjektet 
medfører færre legemiddelskader i det lange løp, og ikke minst bidrar til økt 
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